

Завдання для самостійної роботи. Теми рефератів

1. Історія та перспективи розвитку управління проектами
2. Проектно-орієнтоване управління як специфічна галузь менеджменту
3. Особливості управління проектами в енергетичному секторі
4. Сутність управління міжнародними проектами
5. Роль проектування в процесі впровадження бізнес-ідей
6. Проаналізуйте місцеву пресу і знайдіть інформацію про реалізацію проекту.
7. Опишіть особливості статуту проекту.
8. Охарактеризуйте вхідні дані, методи та засоби та основні результати бізнес-процесу планування проекту.
9. Охарактеризуйте сутність та основні етапи побудови структури розподілу робіт (WBS-структури) в проекті.
10. Охарактеризуйте найбільш типові помилки при створенні WBS-структури.
11. Наведіть визначення та дайте класифікацію детальних планів проекту.
12. Охарактеризуйте основні форми представлення календарно-сіткових планів.
13. Вивчить види календарно-сіткових планів.
14. Охарактеризуйте порядок і правила побудови сіткових графіків.
15. Охарактеризуйте методи визначення послідовності виконання робіт у проекті.
16. Охарактеризуйте методи оцінки тривалості робіт у проекті
17. Охарактеризуйте методи розробки та контролю календарного плану проекту.
18. В чому полягає аналіз можливості реалізації проекту і оптимізації плану проекту?
19. Охарактеризуйте алгоритм розрахунку показників виконання робіт.
20. Охарактеризуйте модель прогнозу остаточної вартості проекту.
21. Управління конфліктами в проектах.
22. Лідерство і мотивація в проектній команді.
23. Організація і контроль роботи проектного офісу.
24. Характеристика ефективної проектної команди.
25. Створення іміджу проектної команди.
26. Розробіть попередній бюджет для проекту.
27. Концепція логістики в управлінні проектами.
28. Охарактеризуйте сутність системи контролю та оцінки вартості робіт проекту «*вартість/графік*».
29. Яким чином здійснюється розрахунок відхилень фактичного ходу робіт від запланованого графіку в системі «*вартість/графік*»?
30. Охарактеризуйте сутність та основні елементи опорного плану проекту.
31. Які правила списання витрат застосовуються для контролю

- опорного плану?
32. Яким чином метод графічного аналізу відхилень дозволяє здійснювати контроль за виконанням проекту?
 33. Які роботи здійснюються під час проведення попередньої експертизи проектів?
 34. Охарактеризуйте сутність та основні етапи проведення незалежної експертизи проектів.
 35. В чому полягає сутність постаудиту проекту?
 36. Які переваги надає схема проведення експертизи державних інвестиційних проектів, запропонована Світовим банком?
 37. За якими документами проводяться планування і моніторинг інвестиційного процесу?
 38. Сутність, види та функції моніторингу.
 39. Порівняйте основні методи ідентифікації ризиків.
 40. Сутність імітаційного моделювання?
 41. Модель оцінки капітальних активів в оцінці доцільності інвестицій.
 42. Механізм нейтралізації інвестиційних ризиків.
 43. Сутність хеджування ризиків.
 44. Розподіл інвестиційних ризиків.
 45. Охарактеризуйте філософію забезпечення якості Демінга.
 46. Стратегія безперервного удосконалення якості Джурана.